



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 591 / 2023

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023. CUP: I57H21009730004 CIG.: 9124976867 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 5° CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO : 994983713E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERA DI C.C. :

- n. 4 del 12.01.2023 ad oggetto: "Documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 - Nota di aggiornamento";
- n. 5 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e s.m.i.";

DELIBERA DI G.C.:

- n. 1 del 12.01.2023 ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore e s.m.i.";
- n. 17 dell' 11/02/2023 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

VISTO il decreto del sindaco n. 09/2023 del 26.09.2023 concernente il conferimento dell'incarico all' Arch. D'Amico Salvatore di Responsabile del Settore Lavori Pubblici, dal 01/10/2023 fino a fine mandato elettorale;

DATO ATTO che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del settore Lavori Pubblici.

PREMESSO CHE:

- Con Delibera di Giunta comunale n.14 del 10/02/2022 è stato approvato il piano triennale delle opere pubbliche in cui è stato inserito l'accordo quadro di MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- con Determina n.760/2021 del 27/12/2021 del Responsabile del Settore LLPP è stato approvato il progetto esecutivo "ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023" a firma dei tecnici Ing. Claudia Di Sano e Geom. Simone Bondi per un importo complessivo di € 100.000,00.

- il Comune di Casalgrande ha trasmesso in data 15/02/2022, prot. n. 2811/2022, alla Provincia di Reggio Emilia la Determinazione n.760/2021 di approvazione del progetto esecutivo inerente l'Accordo Quadro per interventi di "Manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023", con la quale ha richiesto alla stessa di svolgere il ruolo di SUA per la gara relativa all'affidamento dei suddetti lavori, stabilendo di dare corso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

PRESO ATTO CHE:

•la Provincia di Reggio Emilia, con Determinazione Dirigenziale n. 364 del 22/04/2022, a seguito della conclusione della procedura di gara in oggetto, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva non efficace nei confronti dell'RTI composto dalla mandataria Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA 02040750354, e della mandante Società Emiliana Infrastrutture Srl, sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 02554110359, che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 99 punti su 100 ed ha offerto un ribasso sul valore a base d'asta pari al **3,22%**, il quale verrà applicato all'Elenco prezzi unitari a base di gara per la determinazione del corrispettivo di ogni singolo intervento che verrà affidato al predetto RTI nell'ambito dell'Accordo Quadro medesimo, entro il valore massimo di netti € 816.000,00, di cui € 800.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad € 995.520,00 (IVA 22% inclusa);

•in data 26/07/2022 è stato stipulato il Contratto di Accordo Quadro con il raggruppamento temporaneo (RTI) composto da Cofar srl (mandataria), sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F. e P.IVA 02040750354, e da Società Emiliana Infrastrutture Srl (mandante), sede legale in Via Premuda, 30 – 42123 Reggio Emilia – C.F. e P.I. 02554110359, ai sensi dell'art.54, c.3, del D.Lgs.50/2016, inerente gli interventi di manutenzione straordinaria strade, segnaletica e rete ciclabile 2022-2023 del Comune di Casalgrande, con Rep. n.10251.

- con determina n. 345/2023 del 12/07/2023 è stato approvato il Progetto applicativo n. 5 per l'intervento di "Rifacimento pavimentazione presso Via Statale a Sant'Antonino di Casalgrande"

VISTA la determina n° 429/2023 del 23/08/2023 di approvazione del primo SAL e 1° certificato di pagamento per un importo di € 372.700,00 oltre iva di legge.

DATO ATTO CHE i lavori sono terminati in data 11/08/2023 come da certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori in data 31/10/2023 in atti presso l'ufficio;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VISTI al riguardo, i documenti della contabilità di cui al prot. n. 21866/2023 del 07/11/2023

- SAL finale dell'importo netto di 374.577,25 € compresi oneri della sicurezza;
- Libretto delle Misure
- Certificato di Regolare Esecuzione;

CONSIDERATO CHE dalla documentazione di contabilità risulta credito all'impresa di € 1.877,25 derivante dallo svincolo della ritenuta dello 0,5% per infortuni.

RITENUTO di procedere:

- all'approvazione dello Stato Finale dei lavori redatto in data 06/11/2023 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura ed all' libretto delle misre a corredo dello stesso;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/11/2023 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura;
- al pagamento all'impresa appaltatrice dei lavori di 1.877,25 ,oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 2.290,25 derivante dallo svincolo della ritenuta dell'0,5% su infortuni ;

RICHIAMATO il D.Lgs 36/2023 Nuovo codice degli appalti, in vigore dal 01/07/2023;

VISTO :

- l'art 225 comma 2 D. Lgs. n. 36/2023 che dispone che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per quanto riguarda il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione;
- l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali;
- l'art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21.12.2017.

RILEVATO che, in relazione all'ammontare dei lavori eseguiti, si può procedere all'approvazione e alla liquidazione nei confronti dell'Appaltatore dello Stato di avanzamento lavori finale.

CONSIDERATO che l'importo di € 1.877,25 oltre IVA al 22%, per un totale di € 2.290,25 dovrà essere corrisposto, alla Ditta Cofar srl, sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F. e P.IVA 02040750354;

CONSIDERATO che la spesa di importo pari ad € 2.290,25 trova copertura al cap. n. 77102400/1, impegno n. 1335/2023.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RITENUTO di procedere all'approvazione della documentazione succitata.

VISTO il DURC della ditta Cofar srl con validità fino al 01/02/2024.

RICHIAMATI i documenti e gli atti d'appalto.

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Arch Salvatore D'Amico in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto.

- ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) **DI APPROVARE** la documentazione tecnica di cui al prot 21866/2023 del 07/11/2023 firmata dal Direttore Lavori Ing. Laura Palladini, attinente la contabilità finale e la regolare esecuzione nell'ambito del contratto applicativo in trattazione, comportante un importo netto (I.V.A. 22% esclusa) di € 374.577,25 € compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.305,36 e costituita dai seguenti documenti:

- certificato di Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura in atti presso il Comune di Casalgrande;
- lo Stato Finale dei lavori redatto in data 06/11/2023 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura da cui risulta credito all'impresa di € 1.877,25 ,oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 2.290,25 derivante dallo svincolo della ritenuta dell' 0,5% su infortuni ;
- all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 06/11/2023 dal Direttore dei Lavori Palladini ing. Laura;

2) **DI DARE ATTO** che la spesa di importo pari a € 2.290,25 trova copertura al cap. n. 77102400/1, impegno n. 1335/2023.

3) **DI LIQUIDARE** alla ditta Cofar Srl (mandataria), sede legale in Via Casa Perizzi n. 3/A – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.IVA 02040750354 la somma di € 1.877,25 ,oltre all'IVA al 22 %, per un totale complessivo di € 2.290,25 derivante dallo svincolo della ritenuta dell'0,5% su infortuni ;

4) **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è l' Arch. Salvatore D'Amico che subentra all'Ing. Claudia Di Sano, in qualità di nuovo Responsabile del Settore



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Lavori Pubblici e che, in capo allo stesso non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto.

5) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della somma di cui sopra senza adozione di ulteriori atti previo presentazione di regolare fattura ed emissione di distinta di liquidazione tecnica.

6) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

7) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dall' art. 37 obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori , servizi e forniture, dall'art. 29, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Lì, 09/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'AMICO SALVATORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 591 del 09/11/2023

Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Proposta n° 1057/2023

Oggetto: ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, SEGNALETICA E RETE CICLABILE 2022-2023. CUP: I57H21009730004 CIG.: 9124976867 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 5° CONTRATTO APPLICATIVO CIG DERIVATO : 994983713E .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: FAVOREVOLE.

Casalgrande li, 09/11/2023

Il Responsabile
del Servizio
Ragioneria

(GHERARDI ALESSANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai
sensi dell'art. 21 D.L.gs. n.
82/2005 e s.m.i.)