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ALLEGATO "A"

Comune di Casalgrande
Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Costruzione di ciclopedonale in via Ripa frazione di Dinazzano - Lotto B -
COMMITTENTE: Comune di Casalgrande.

CANTIERE: via Ripa, Casalgrande (RE)

Casalgrande, 23/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE CREMASCHI PATRIZIA)
per presa visione

IL COMMITTENTE

(Responsabile Unico del Procedimento Sorrivi Corrado)

INGEGNERE CREMASCHI PATRIZIA
VIA A. GRAMSCI, 27

42019 SCANDIANO (RE)

Tel.: 0522/857494 - Fax: ---

E-Mail: p.cremaschi@cremaschiengineering.it
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http://www.acca.it/software-piani-sicurezza

Nome attivita Durata 1152 1s-1 | !\qese : s2 s3 s4 ‘stLese ° s6 s7 s8 s9 ‘Mfse : s10 | s11

Recinzione e apprestamenti del cantiere 24 v v
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 19 Z1 .

Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 21 .

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 Z1 .
Posa di barriere protettive in plastica 149 Z1 .
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1 .

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 19 Z1 .

Scavo di sbancamento 59 Z1 _

Compattazione terreno 29 Z1 -

Pista ciclabile e pedonale 2749 v v
Posa di tessuto non tessuto 29 Z1 -

Formazione di fondazione stradale 69 Z1 _
Formazione di manto di usura e collegamento 34 Z1 -

Opere d'arte 169 v v
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad: 59 Z1 _

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori ¢ 59 Z1 _
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 59 Z1 _
Cordoli, zanelle e opere d'arte 11g Z1 _

Opere complementari 39 v v
Posa di segnaletica verticale 19 Z1 .
Realizzazione di segnaletica orizzontale 19 Z1 .
Formazione di tappeto erboso 19 Z1 .

Smobilizzo del cantiere 19 Z1 .

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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