COMUNE DI CASALGRANDE

Provincia di Reggio Emilia

LOTTI DI SCAVO E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PCS:
STATO AUTORIZZATO

LOTTI DI SCAVO E CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PCS:
PROPOSTA DI VARIANTE

- Polo estrattivo n. 18 "SALVATERRA" -
CAVA "LA VIGNA"

(L.R. 17/91 e ss.mm.ii})

VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PROGETTO DI
COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE

OGGETTO: DATA:

VARIANTE Al LOTTI DI SCAVO E

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE SCALA

1:2000
COMMITTENTE: PRAT:
13-039
CMR INDUSTRIALE S.P.A. —
Via A. Volta n. 5 - 42123 Reggio Emilia (RE) s 1
PROGETTO: COLLABORATORI:

Ing. Magnani Simona

Doftt Geol. Marco Danti Porfolofti

Via Montorso, 19 - 41026 Pawllo n/F. (Mo)

tel. 339 46790086 - E-Mall sb.marco@libero.it

P. IVA: 02496130366 - C.F. SNTMRC72M02G3935

FILE: 13-039 - ALLEGATO l.dwg COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

LEGENDA

1

e | imite di PAE

—— —— Perimetro estrattivo - ZE4

Stralci annuali di intervento

ZCc - Zona di Collegamento non interessata da attivita estrattiva

Aree di scavo esaurite

Fase di scavo in variante:

1° annualita

Fase di ripristino morfologico in variante:
2°,3°,4° annualita

ex lotto 5

FASE DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA
RITOMBAMENTO

FASE DI SCAVO

Fase di sistemazione vegetazionale: 5° annualita
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FASE DI SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE




