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REGIONE EMILIA ROMAGNA
COMUNE DI CASALGRANDE (RE) / / II
PIANO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE \ ,/ | 1° ANNUALITA" : 2023
CAVA DI SABBIA E GHIAIA / / [l SCAVO DEL LOTTO 1
"CAVA COLMATE BIS” ; VOLUME TOTALE DI SCAVO MC. 30.142
Polo estrattivo n. 20 "Villalunga” Y /M\ I SCAVO PARZIALE DEL LOTTO 2
(LR17/91 s.s.mmii) y g ! VOLUME TOTALE DI SCAVO MC.  40.000

2° ANNUALITA" : 2024

COMPLETAMENTO LOTTO 2

E SCAVO PARZIALE LOTTO 3

VOLUME TOTALE DI SCAVO MC. 70.000

3° ANNUALITA" : 2025
COMPLETAMENTO LOTTO 3
E SCAVO PARZIALE LOTTO 4

VOLUME TOTALE DI SCAVO MC. 70.000
Proponente : Via XXV Aprile n. 70
%ﬁ%%ﬂb%ﬁlaﬁﬂ Salvaterra di Casalgrande (RE) ......... 4° ANNUALITA, . 2026
COMPLETAMENTO LOTTO 4
Responsabile del progetto N E SCAVO PARZIALE LOTTO 5
Progettazione e D.L. : Dr. R. Manfredini — Geologo VOLUME TOTALE DI SCAVO MC. 70.000
Collaboratori . Dr. G. Baldi — Agronomo
Geom. V. Di lorio — Geometra
Dr. S. Manfredini — Ingegnere 5° ANNUAL'TA’ - 2027
D.ssa B. Mattei — Geologo
Dr. R. Odorici — Ingegnere | COMPLETAMENTO LOTTO 5
° / VOLUME TOTALE DI SCAVO MC. 34.551
FASCIcoLO H PROGETTO DI COLTIVAZIONE E SISTEMAZIONE I/ % '
SCALA 1:2.000
CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ % Iy
B21 DATA 19.09.2022 Z VOLUME COMPLESSIVO INERTI PRODUTTIVI MC. 314.493
O E
Z 1

LEGENDA
e CRONOPROGRAMMA ATTIVITA

— = Limite PAE ) / | DIl RIPRISTING

— Limite siti di PAE var 2021 ; /
|

/ / |
| . / 11" ANNUALITA" : 2023
/M\ f SISTEMAZIONE MORFOLOGICA AREA PERIMETRALE SUD—OVEST—NORD
’ AREA CON TERRE GIA” PRESENTI IN CAVA
7 SUPERFICIE DI' RIFERIMENTO: MQ. 30.000

—_— Limite attivita estrattiva

— Muro di difesa spondale

Condotta Agac

—_—— Smonto Brugnola—Via dell’Argine

2° ANNUALITA’ : 2024
INIZIO RITOMBAMENTO DEL COMPARTO SUD,ADIACENTE AREA DI CANTIERE.

DIREZIONE DA SUD VERSO NORD. DEFINIZIONE PERIMETRO SUD VASCA
DECANTAZIONE

— Rio Brugnola

Aree di rispetto interne al PAE

Aree di proprietd esterne al PAE

3° ANNUALITA : 2025
ATTIVITA" DI RITOMBAMENTO IN PROGRESSIONE CON DIREZIONE DA SUD

VERSO NORD. DEFINIZIONE PERIMETRO OVEST VASCA DI DECANTAZIONE

Direzione attivitd di scavo e di ripristino

Vasca di decantazione

4° ANNUALITA" : 2026
ATTIVITA" DI RITOMBAMENTO IN PROGRESSIONE CON DIREZIONE DA SUD

VERSO NORD. DEFINIZIONE PERIMETRO NORD E OVEST VASCA DI
DECANTAZIONE

5 ANNUALITA" : 2027
COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA® DI RITOMBAMENTO E DEFINIZIONE

OPERATIVA DELLA VASCA DI DECANTAZIONE




	Fogli e viste
	Modello


