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Il Responsabile del Procedimento
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PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CO NTRATTO

CAPO 1 — PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE Al LAVORI EALLE
RESPONSABILITA'".

Art. 1 — Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori finalizzati adterventi di “RISTRUTTURAZIONE CON
RECUPERO FUNZIONALE STRUTTURA POLIVALENTE CAPOLUOG — DENOMINATA
BOCCIODROMO COMUNALE- VIA SANTA RIZZA”

Art. 2 — Ammontare dell’appalto
L'importo complessivo dei lavori ammontaEuro 258.711,07 a base d'appalto, di cui Euro
255.201,07 perlavori ed Euro 3.510,00 qoeri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

QUADRO ECONOMICO:

A - LAVORI 255.201,07
B - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere 3.510,00
A + B- Importo totale dei lavori 258.711,07
C — Somme a disposizione -
C1 — Assicurazione tecnici 550,00
C2 — Opere in economia iva compresa 2.440,00
C3 - Indagini geologiche geotecniche iva compresa 999199
C4 — Oneri fiscali (10%) 25871,11
C5 — Indagini esplorative iva compresa 1.998,36
C6 — Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 Bel.gs. 50/2016) 5.174,22
C7 — imprevisti iva compresa 2.835,01
C8 — Incarico progettazione e DL impianto elettrico 12.070,68
C9 — Incarico progettazione e DL impianto meccanico 12.624,56
C10 - Contributo ANAC 225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 65.788,93
TOTALE GENERALE 324.500,00

Categoria prevalente delle opere:

DESCRIZIONE Cat.

IMPORTO IN EURO

Edifici civili ed industriali 0G1

117.729,04




Categoria opere scorporabili:

DESCRIZIONE Cat. IMPORTO IN EURO
Impianti termici e di condizionamento 0S28 0 53.975,59
0G11
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelaficci | OS30 o 87.006,44
e televisivi 0G11
Percentuale di incidenza presunta della manodoperda®ao.
Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori comgsi nellappalto é fissato in giorni 150

( centocinquanta )naturali consecutivi decorrenti dalla data debeés di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo utile per I'ultimazionei d&vori si € tenuto conto delle ferie contrattuali

delle ordinarie condizioni stagionali.

3. Lappaltatore si obbliga per ogni ordinativoaatigorosa ottemperanza del crono-programma dei
lavori, che puo fissare scadenze inderogabili arpdgrel’approntamento delle opere necessarie

all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi ddtre ditte per conto della Stazione appaltanteeowv

necessarie all'utilizzazione, prima della fine davori e previo collaudo parziale, di parti

funzionali delle opere.

Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell’appaltatore

Costituiscono parte integrante del presente “Chgtdacspeciale d’Appalto”, i seguenti documenti, che

debbono intendersi qui espressamente richiamatjesdi si fa espresso rinvio:

- elaborati grafici progettuali,

- specifiche tecniche e relazioni tecniche di pragett

- 'elenco dei prezzi unitari o la stima economicanptessiva dell’'intervento;

-il piano di sicurezza e di coordinamento ex arD #iél d.lgs. 81/08 (quando previsto), il piano di

sicurezza sostitutivo e il piano operativo di seana;

- computo metrico estimativo delle opere relativa alturezza,;

- il programma integrato dei lavori;

- il fascicolo conforme all’art. 91 comma 1 lettenedel d.lgs. 81/08.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizionntenute nel Contratto e di disporre dei mezziitecn



e finanziari necessari per assolvere agli impegairee derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso vissodell'area di lavoro e dei disegni di progettoie d
essere perfettamente edotto di tutte le condiZieeniche ed economiche necessarie per una corretta
valutazione dell’Appalto.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durantesécuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementisgifigurino come cause di forza maggiore contersplat
dal codice civile (e non escluse da altre normepdetsente capitolato) o si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamente peene contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato ecdatratto, I'esecuzione dell'opera in oggetto e
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in texa.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolariagrati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolariarati e vigenti nella Regione, Provincia e Comume i
cui si esegue l'appalto;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutidalavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di queitata dal presente capitolato (nonché delle sorm
CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espresséenadottate).

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Layatra fornire in qualsiasi momento, durante ilsm

dei lavori, disegni, specifiche e particolari camfid al progetto originale e relativi alle opere da
svolgere, anche se non espressamente citati netniee capitolato; tali elaborati potranno essere
utilizzati soltanto per favorire una migliore corapsione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell'opera gia definite nei disegni contrattuali.

Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilita del committente
II Committente € il soggetto per conto del qualene realizzata I'intera opera, titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione ajgbalto .

Al Committente, fatte salve le attivita delegatgaaterso la nomina di un Responsabile dei Lavori
incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs.81/0&npete, con le conseguenti responsabilita di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivtedpere date in appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici genere degli allegati al contratto di appalto;

- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amrnaisvo e sostenere le relative spese per
I'ottenimento, da parte delle competenti Autoritdei permessi, concessioni, autorizzazioni,
licenze, ecc., necessari per la costruzione agtdessivo esercizio delle opere realizzate;

- nominare i Progettisti;

- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali fstenti coadiutori;



- nominare il Collaudatore delle opere;
- individuare il Responsabile Unico del Procedinoent

- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fdisprogettazione ed il Coordinatore per la sicaaez
in fase di esecuzione dei lavori nei casi prewdsti’art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i reqtiis
minimi richiesti;

verificare le competenze professionali dei Prigfet del Direttore dei Lavori ed eventuali
coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatorfaise di Progettazione ed Esecuzione;

provvedere a comunicare all'lmpresa appaltatriagominativi dei Coordinatori in materia di
sicurezza e salute per la progettazione e perciesene dei lavori;

sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessarCoordinatori per la progettazione e per I'esone
dei lavori;

chiedere all’Appaltatore una dichiarazione cortée I'indicazione dei contratti collettivi applica
ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli oblbligassicurativi e previdenziali di legge;

chiedere all’Appaltatore un certificato di regiia contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIb
dalle casse edili le quali stipulano una appostavenzione con i predetti istituti al fine del
rilascio di un documento unico di regolarita cdmitiva;

chiedere all’Appaltatore di attestare parimelitioneita professionale delle imprese a cui intende
affidare dei lavori in subappalto;

trasmettere all’'organo di vigilanza territorialmemompetente la notifica preliminare di cui all!&9
del D.Lgs. 81/08.

Art. 6 - R.U.P.

Il Responsabile Unico del procedimento € individuatsensi dell’art. 31 del Codice.

Art. 7 - Direzione dei lavori

I Committente istituisce un ufficio di direzioneeidlavori per il coordinamento, la direzione ed |l
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione detérvento costituito da un Direttore dei Lavori, con
eventuali assistenti con compiti di Direttore Opieae di Ispettore di cantiere.

I Committente riconosce I'operato del Direttore Havori quale Suo rappresentante, per tutto quanto
attiene all’esecuzione dell’Appalto.

Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilita del diettore dei lavori

Il Direttore dei Lavori € un ausiliario del Comneitite e ne assume la rappresentanza in un ambito
strettamente tecnico vigilando sulla buona eseoezidelle opere e sulla loro corrispondenza al
progetto e alle norme contrattuali con funzioney péppaltatore, di interlocutore esclusivo
relativamente agli aspetti tecnici ed economiciadgltratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilitd delocdinamento e della supervisione di quanto svolto
dall'ufficio della direzione dei lavoed in particolare relativamente alle attivita debisassistenti con
funzione di Direttore Operativo e dell’eventualpd#ore di cantiere.



In particolare il Direttore dei Lavori € tenuto a:

- accertare che, all'atto dell'inizio dei lavosiano messi a disposizione dell’Appaltatore, daepdel
Committente, gli elementi grafici e descrittivighogetto necessari per la regolare esecuzione delle
opere in relazione al programma dei lavori;

attestare, all'atto dell'inizio dei lavori, lagponibilita delle aree e degli immobili interessdai
lavori, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispeagli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto e la realizzabilitél progetto stesso, anche in relazione alle
caratteristiche ambientali e a quanto altro occperela corretta esecuzione dei lavori;

fissare il giorno e il luogo per la consegnaldeori all’Appaltatore, redigere il verbale di c®gna
dei lavori e verificarne la rispondenza con l'dffed stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori
verifica altresi la rispondenza tra il progettocesivo e I'effettivo stato dei luoghi e, in caso di
differenze riscontrate, ne riferisce immediatameht€ommittente o al R.U.P;

vigilare perché i lavori siano eseguiti a pedetegola d’arte ed in conformita al progetto, al
contratto ed al programma dei lavori, verificandolwe stato e richiamando formalmente
I’Appaltatore al rispetto delle disposizioni coritrali in caso di difformita o negligenza;

effettuare controlli, quando lo ritenga necessaulla quantita e qualita dei materiali impiegat
approvvigionati, avendone la specifica respondalilell’accettazione degli stessi;

dare le necessarie istruzioni nel caso che I'Appare abbia a rilevare omissioni, inesattezze o
discordanze nelle tavole grafiche o nella desanidei lavori;

- coordinare 'avanzamento delle opere;
- ordinare le eventuali sospensioni e riprese alert;
- redigere tutti i documenti di sua competenzalazione allo svolgimento dei lavori;

- disporre le eventuali variazioni o addizioni alogetto previa approvazione del Committente,
vigilare sulla messa in pristino di varianti ararie apportate dall’Appaltatore e sull’'attuazione
delle variazioni ordinate dal Committente;

- redigere in contraddittorio con I'Appaltatore,viérbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di
verifica provvisoria dei lavori ultimati;

- redigere la relazione finale sul’andamento amioki e sullo stato delle opere, comprendente il
giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazon

- svolgere la contabilizzazione delle opere e redig documenti contabili di sua competenza;
- emettere il certificato di regolare esecuzioniecasi previsti;
- assistere ai collaudi;

controllare e verificare con continuita la validitdd in particolare al termine dei lavori con gli
eventuali aggiornamenti resisi necessari in corapeata, del programma di manutenzione, del
manuale d’'uso e del manuale di manutenzione notechégolarita da parte dellAppaltatore della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in matdi obblighi nei confronti dei dipendenti;

Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilita dell'eentuale direttore operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato Gammittente, & un assistente del Direttore dei
Lavori ed a lui risponde direttamente in relaziaikattivita svolta relativamente alla verifica edl



controllo della regolarita e della corrispondenzgudnto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo competono, con le conseguersponsabilita, i compiti espressamente
affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolar

- verificare che I’Appaltatore svolga tutte le pche di legge relative alla denuncia dei calcoliade
strutture, per i lavori edili;

- programmare e coordinare le attivita dell’evetdguapettore di cantiere;

- verificare e controllare I'aggiornamento del piamma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti
e difformita rispetto alle previsioni contrattuafiroponendo i necessari interventi correttivi al
Direttore dei lavori;

- assistere il Direttore dei Lavori nell'identifiea gli interventi necessari ad eliminare difetti di
progetto ovvero esecutivi;

- individuare ed analizzare le cause che influiscamegativamente sulla qualita dei lavori,
proponendo al Direttore dei Lavori adeguate aztoniettive;

- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle proeelthudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilita dell&entuale ispettore di cantiere

L'lspettore di cantiere, eventualmente nominato @ammittente, & un assistente del Direttore dei
Lavori ed a lui risponde direttamente in relaziafi@ttivita svolta relativamente alla sorvegliandei
lavori in conformita alle prescrizioni contenutd peesente Capitolato speciale d’appalto.

All'lspettore di cantiere competono le funzioni icate dall’'art. 101 del Codice con le conseguenti
responsabilita.

Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilita del cordinatore in materia di sicurezza per la
progettazione

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettagjatesignato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs. 81/08
deve essere in possesso dei requisiti professionalii all’art. 98 D.Lgs. 81/08.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:
- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamansensi dell’art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo
Il del D.P.R. 222/03;
- la predisposizione di un fascicolo con le infommoai utili ai fini della prevenzione e protezione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che doessere considerato anche all’atto di eventuali
lavori successivi sull'opera.

Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilita del cordinatore in materia di sicurezza per
I'esecuzione dei lavori

II Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione keori, designato dal R.U.P. (art. 90 del
D.Lgs.81/08), e il soggetto incaricato dell'eseons dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/@8
deve essere in possesso dei requisiti professidnatii all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilita:



- la verifica, tramite opportune azioni di coor@mento e di controllo, dell'applicazione, da parte
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonaielle disposizione loro pertinenti contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretpéiGazione delle relative procedure di lavoro;

- la verifica dell'idoneita del Piano Operativo @icurezza, da considerare come piano
complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezfzoordinamento assicurandone la coerenza
con quest’ultimo e adeguare il Piano di SicurezZaoerdinamento ed i fascicoli informativi in
relazione all’evoluzione dei lavori ed alle evetitimaodifiche intervenute, valutando le proposte
delle imprese esecutrici dirette a migliorare laustzza in cantiere, nonché verificare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, ittigpeiani Operativi di Sicurezza;

- I'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi comgsi i lavoratori autonomi, della cooperazione led i
coordinamento delle attivita nonché la loro recarinformazione;

- la verifica di quanto previsto dagli accordi teaparti sociali al fine di assicurare il coordinamo
tra i rappresentanti per la sicurezza al fine djliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;

- segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazscritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi
interessati, in caso di gravi inosservanze dellemeodi sicurezza, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratoricanatmi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti algomovvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatoge lfesecuzione provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza all’ASL territorialmente competer alla Direzione provinciale del lavoro;

la sospensione, in caso di pericolo grave ed irantey delle singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamefgttefati dalle imprese interessate.

Art. 13 - Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essensiderati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga notooimseguenza od in occasione dell’esecuzione del
Contratto, non potra essere rivelato a terzi sénmaventivo accordo fra le parti.

In particolare I'Appaltatore non puo divulgare i disegni e fotografie riguardanti le opere dgge
dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 14- Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgineendei lavori, a salvaguardare lintegrita
dell’ambiente, rispettando le norme attualmenteenigin materia ed adottando tutte le precauzioni
possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, daewsyedere a:
- evitare I'inquinamento delle falde e delle acgueerficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nellsadiriche autorizzate;

- segnalare tempestivamente al Committente ed raktbre dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei
lavori di scavo, di opere sotterranee che possanwopare rischi di inquinamento o materiali
contaminati.

Art. 15- Trattamento dei dati personali



Ai fini e per gli effetti del D.Lgs.196/03 il Commtente si riserva il diritto di inserire il nomimab
dell'lmpresa appaltatrice nell’elenco dei proprieati ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti
contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 detreto citato.

L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare iittli previsti dall’art. 7 del decreto citato; in
particolare potra chiedere la modifica e la camazédine dei propri dati.

Art. 16 - Protocollo d'intesa per la prevenzione detentativi di infiltrazione della criminalita
organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia.

Ai lavori oggetto del presente Capitolato, di inpoiinferiore a base d'appalto ad 250.000,00, NON
applicano le clausole previste ddPROTOCOLLO DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA ORGAMIATA DEL SETTORE DEGLI
APPALTI E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLIGIbttoscritto dall’Amministrazione dalla Prefettura
di Reggio Emilia.

Nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore, ahie la gestione contrattuale, venga emessa
un‘informazione prefettizia interdittiva antimafidAmministrazione attivera immediatamente la
risoluzione automatica del contratto ex art. 14%% clc., con diritto al risarcimento dei danni,
prevedendo altresi una sanzione in misura paf@% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggio
danno.

L'appaltatore si impegnera inoltre ad inserire pentratti con eventuali subappaltatori clausole
risolutive espresse la cui attivazione € collegditamissione di documentazione antimafia interdiit
come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settemB@d1, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria
controparte. L'appaltatore si deve impegnare, n@okd interrompere immediatamente i rapporti di
approvvigionamento con fornitori della filiera ch&ano colpiti da documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lg86 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da
provvedimento di cancellazione dagli elenchi dnftori e prestatori di beni e servizi non soggatti
rischio di inquinamento mafioso (cd. "white listtyvero da diniego di iscrizione.

Art. 17 Protocollo sul lavoro nero
Verranno rispettate le normative in materia

CAPO 2 — PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO

Art. 18 - Metodo di gara

L'affidamento dei lavori avviene mediante proceduggoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, letided) Codice degli appalti D L gs n.50/2016 con iowad
almeno 15 (quindici) operabri qualificati _individuati mediante procedura di anifestazione
d’interesse, con contratto a misura e aqgiudicazioon il criterio del minor prezzo offerto, con
ribasso unico sull’elenco prezzi, art. 95 del Cediegli appalti, comma 4.




Art. 19 - Norme di gara - modalita di presentazioe dell’offerta

Sono riportate nella lettera invito a presentafertd.

ALTRE INFORMAZIONI DI GARA.
a) siprocedera all'aggiudicazione anche in presénzaa sola offerta valida ed idonea;

b) Il'aggiudicazione provvisoria non costituisce tadusione del contratto che sara stipulato dopo
I'intervenuta esecutivita della determinazionegdinziale di affidamento dell'appalto;

c) in caso di offerte uguali si procedera al sortegglla stessa seduta pubblica;

d) il recapito del piego rimane ad esclusivo risctié mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile;

e) trascorso il termine fissato dal bando di gdodferta presentata non e piu revocabile, e non puo
essere ritirata dall'lmpresa; inoltre, non vieneomosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

f) non sono ammesse le offerte condizionate o quedpresse in modo indeterminato o con
riferimento a offerta di altro appalto;

g) la documentazione prescritta nel presente Capit@peciale d'Appalto, non pud essere sostituita
da alcuna dichiarazione che faccia riferimento aeudwenti esibiti per partecipare ad altre gare,
anche se effettuate nel medesimo giorno o giaesgigiresso questo Ente a qualsiasi titolo;

h) per il soccorso istruttorio si procede aissefell’art. 83, comma 9, del Codice.

Trattamento dei dati: i dati forniti dai partecipaalla gara, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 1&&é
2003, e s.m.i., sono raccolti e pubblicati comevto dalle norme in materia di appalti pubblici.
diritti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196 del 2003em.i. sono esercitabili con le modalita di cubDalLgs.
N. 267/2000.

Art. 20 - Aggiudicazione dei lavori

L'aggiudicazione definitiva non sostituisce la dosmne del contratto, che sara stipulato dopo
I'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definé dell'appalto.

Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula decontratto

L’'aggiudicazione definitiva efficace, dispostasansi della normativa vigente in materia, ivi coegor

il D.M. 25 settembre 2015 del Ministro dell'Interndal Dirigente competente, viene comunicata
all'impresa con la trasmissione via fax, o tranpitesta elettronica certificata, appositamente axgata
dalle Imprese partecipanti come unica forma di aoicazione. Unitamente a tale comunicazione,
viene presentata la richiesta dei documenti daeptase, entro un termine non superiore a 20 giorni,
per la stipula del contratto. Si riportano di séguidocumenti da presentare:

a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo toetcontrattuale mediante polizza fidejussoria
assicurativa o fidejussione bancaria, secondo qudisposto dall’art. 103 del codice dei contratti
D.Lgs n. 50/2016;

La cauzione definitiva deve avere validita finoaatlata di emissione del certificato di collaudo



provvisorio o del certificato di regolare esecuBpn comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo dicato.

Si applica I'art. 103 del Codice.

L'importo della cauzione e ridotto al 50 per cepén i concorrenti in possesso della certificazione
di qualita conforme alle norme europee della seiid EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40,
comma 7, del D. Lgs. n. 93 c. 7 del D.Lgs. 50/2016.

c) n. 1 polizza, ex art. 103, comma 7 del Codmt#oscritta “ad hoc” per il presente appalto, fitutt
rischi del costruttore”. Tale polizza deve essemp@sta in conformita allo schema tipo del
D.M.123/04. Tale polizza di assicurazione deve iceprdanni subiti dall’Amministrazione a causa
del danneggiamento o della distruzione totale aipkr di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavagr pimporto di € 258.000,000 (partita 1); inoltiee
polizza deve prevedere alla partita 2 (opere psesdi) € 300.000,00 e alla partita 3 (demolizioni
e sgomberi) € 40.000,00 La polizza deve, inoltssicaurare la stazione appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terziawbo dell'esecuzione dei lavori per I'importo per
sinistro e per persona di € 2.000.000,00. Eventinafichigie previste nella polizza non sono
opponibili al Comune di Casalgrande.

d) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Respbiiita Civile verso i prestatori di lavoro (RC@rp
rischi inerenti la propria attivita) con un massienanico minimo di Euro 2.000.000,00).

e) in caso di societa: comunicazione da rendersersi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio
1991, ed inerente "la propria composizione sodeetéiesistenza dei diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sullade delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro datprapria disposizione, nonché l'indicazione dei
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiasercitato il voto nelle assemblee societarie
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto”

Dette informazioni devono essere fornite anche rigumardo ad eventuali societa consorziate che
comunque partecipino all'esecuzione dell'operacin@mlle Imprese sub-appaltatrici;

f) piano operativo di sicurezza e di coordinamentsensi dell’art. 12 del D.Lgs.vo n. 81/2008;
g) eventuale crono-programma,;

h) in caso di Imprese riunite: contratto di mandabilettivo speciale con rappresentanza, conferito
dalle imprese mandanti all'lmpresa mandataria, rigirale o copia autenticata. La procura, da
rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblidovra essere espressamente conferita al legale
rappresentante dell'impresa capogruppo;

1) (solo nel caso di firma da parte di un procur@tan. 2 originali 0 copie autenticate in botlella
procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Pratone che stipulera I'atto;

j) obblighi di tracciabilita:ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracclafidei flussi finanziari, nella
documentazione da presentare per la stipula détattm si dovra indicare, uno o piu conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o pressuciata Poste italiane Spa, dedicati, anche non in
via esclusiva, a tutta la gestione contrattualéti Tumovimenti finanziari relativi al lavoro ogget
del contratto dovranno essere registrati sul catiwente dedicato e dovranno essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonificadaaio o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilélle operazioni (sono esentate le fattispecie
contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010)




Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziarigli strumenti di pagamento dovranno riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essa@dice identificativo gara (CIG), attribuito dall
Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici@se obbligatorio, il codice unico di progetto (CQUP
relativo all’investimento pubblico. Dovranno in@tressere comunicati le generalita e il codice
fiscale delle persone delegate ad operare sul #oddle dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione
0, nel caso di c/c gia esistente, dalla sua pritdaaazione in operazioni finanziarie relativeaall
presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo dinpedere altresi a comunicare ogni modifica ai
dati trasmessi. A pena di nullita assoluta, laadéssumera gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilita deudlsi finanziari dovra essere riportata, oltre cake n
contratto di mandato collettivo con rappresentanzZaaso di ATI, in tutti i contratti sottoscrittba i
subappaltatori ed i subcontraenti della filieral@l@hprese a qualsiasi titolo interessate al lawtiro
cui al presente capitolato e I'Amministrazione gaoterificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti idonei a consentae
piena tracciabilita delle operazioni, costituisegisa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraestie ha notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finange di cui alla Legge 136/2010, ne dara immediata
comunicazione al’Amministrazione e alla Prefettufficio territoriale del Governo di Reggio
Emilia.

Art. 22 - Stipulazione ed approvazione del contrat
La stipulazione del contratto di appalto deve dvuego entro sessanta giorni dalla aggiudicazione
definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Qi

Se la stipula del contratto o la sua approvaziave, prevista, non avviene nei termini fissati dai
commi precedenti, per colpa imputabile allAmmiragtone, I'impresa puo, mediante atto notificato
alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegnrecedere dal contratto. In caso di mancata
presentazione dell'istanza, allimpresa non spattan indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compensod®imizzo, salvo il rimborso delle spese contrattual
Se é intervenuta la consegna dei lavori in viagdnza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati diedttore dei lavori ivi compresi quelle per opere
provvisionali.

Se la stipulazione del contratto non avviene eiiti@rmine prima indicato per colpa della ditta,
I'’Amministrazione ha facolta di procedere allalugmne del contratto per grave inadempimento.

Art. 23 - Documenti facenti parte integrante e sosinziale del contratto d’appalto
Fanno parte integrante e sostanziale del contlafmpalto:

a) il presente Capitolato speciale d’appalto, pase le tabelle allegate allo stesso, con i ljrpir
queste ultime, descritti nel seguito in relazioh®@ valore indicativo;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazip
c) il crono-programma,;

d) il piano di sicurezza e coordinamento nonceeehtuale piano sostitutivo e il piano operativo di
sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi ddld3. n. 81/2008.



e) le polizze di garanzia.

Art. 24 - Documenti estranei al rapporto negoziale
Non fanno invece parte del contratto e sono esteamapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativ

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddiine per categorie degli stessi, ancorché inserite
integranti il presente Capitolato speciale; essenbaefficacia, sempre che non riguardino il
compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatarte ai fini dell’aggiudicazione per la
determinazione dei requisiti soggettivi degli ededu ai fini della definizione dei requisiti
oggettivi del subappalto e ai fini della valutazodelle addizioni o diminuzioni dei lavori o delle
varianti in corso d’'opera di cui all’articolo 10@IldCodice.

- la descrizione delle singole voci elementi@iquantita delle stesse, sia quelle rilevabililidati
progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, gieelle risultanti dalla "lista", predisposta dalla
Stazione appaltante e completata con i prezziatgjludicatario e da questi presentata in sede di
offerta, per la parte di lavori "a corpo”.

CAPO 3 — ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatoregiorno e il luogo in cui deve presentarsi pervere

la consegna dei lavori, munito del personale idomaaché delle attrezzature e dei materiali necessar
per eseguire, ove occorra, il tracciamento deiriasecondo i piani, profili e disegni di proget®u
indicazione del Direttore dei Lavori devono essm#ocati a cura dell'’Appaltatore, picchetti, cabis,
sagome, termini, ovunque Si riconoscano necessari.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le sspaelative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento.

Il direttore dei lavori, previa autorizzazione dBup, provvede alla consegna dei lavori ed e
responsabile della corrispondenza del relativo alerlali consegna dei lavori all’effettivo stato dei
luoghi. 1l processo verbale di consegna, che dessere redatto in duplice esemplare ed in
contraddittorio con I'esecutore, deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali nosciute e le operazioni eseguite, come i tracamime
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagoencapisaldi;

b) le aree, i locali, 'ubicazione e la capacitdleleave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezaperta per I'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono essgulavori € libera da persone e cose e, in @gsb,
che lo stato attuale é tale da non impedire I'aevia prosecuzione dei lavori;

d) le modalita di azione nel caso in cui sianoaigrate differenze fra le condizioni locali ed ibgetto
esecutivo prevedendo anche i casi in cui il diretiei lavori puo procedere alla consegna dei lavor
parziale o alla consegna d’'urgenza. In tale ulticaso il verbale di consegna indica, altresi, le
lavorazioni che I'esecutore deve immediatamentguese e, in caso di mancata stipula del contriditto,
direttore dei lavori tiene conto di quanto predspoo somministrato dall’esecutore, ai fini del
rimborso delle relative spese.

Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegnai thvori, comunicando all’esecutore il giorno éd i



luogo in cui deve presentarsi, munito del persomdd@eo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamdet lavori secondo i piani, profili e disegni di
progetto; sono a carico dell’esecutore gli onern lpespese relative alla consegna, alla verific e
completamento del tracciamento che fosse statesgiguito a cura della stazione appaltante. Trascors
inutiimente e senza giustificato motivo il termiagsegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il catit e di incamerare la cauzione.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione deatndizioni e delle circostanze speciali locali
riconosciute e le operazioni eseguite, come i teaaenti, gli accertamenti di misura, i collocamaiti
sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicaziatedle aree, delle eventuali cave, dei locali e
guant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecieidei lavori oltre alla dichiarazione che l'area
oggetto dei lavori € libera da persone e cose dastato attuale e tale da non impedire l'avvia e
prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori e responsabile della cqooadenza del verbale di consegna dei lavori
all'effettivo stato dei luoghi. Qualora I'appaltegantenda far valere pretese derivanti dalla nseda
difformita dello stato dei luoghi rispetto a queltwevisto in progetto, deve formulare riserva sul
verbale di consegna all'atto della sua redazione.

In caso di consegne parziali I’Appaltatore e terafresentare un programma di esecuzione dei lavori
che preveda la realizzazione prioritaria delle tazmni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un atgtiesecuzione dell'appalto, il Direttore dei LAvVO
redige apposito verbale in contraddittorio cona&mtsi gli appaltatori per accertare la reale coesizt

dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altrauovo Appaltatore deve assumere dal precedente,
oltre ad indicare eventuali indennita da corrispoed

Subito dopo la consegna dei lavori I'Appaltatoreadmizio alle opere, che dovranno essere ultimate
entro i tempi precisati nel programma dei lavopiastire dalla data indicata nel verbale di consegna

Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lawri

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del ttene che dovra essere allestito nei tempi previsti
dal programma dei lavori redatto dall’Appaltantdashase di quanto definito in sede di progettagion
esecutiva dell'intervento ed allegato ai documertgettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il programma dei lavori € un atto contrattuale stabilisce la durata delle varie fasi della reazane
di un‘opera.

Il programma dei lavori si rende necessario an@rdgdefinizione delle misure di prevenzione degli
infortuni che devono essere predisposte dal Coatalia per I'esecuzione dei lavori prima e duramte |
svolgimento delle opere. In questo senso il prognandei lavori dovra essere definito negli stessi ca
previsti per la redazione del Piano di SicurezZoerdinamento.

In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documdatie essere approntato dal Responsabile Unico del
Procedimento parallelamente alla redazione delgttogd in accordo con le date di inizio e fine dei
lavori stabilite dal contratto principale, indiviglido nel dettaglio tutti i tempi necessari per
I'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanzaldiprogramma I'Appaltatore sara tenuto ad esegui
le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporstigbilito dalla Direzione dei Lavori senza che cio
costituisca motivo per richiedere risarcimenti dannizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committesteriserva, comunque, la facoltd di apportare



modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatorein caso di ritardata consegna dei lavori

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesdiagpaltatore dal contratto per ritardo nella cmsa
dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazeé appaltante ai sensi detl: 153, commi 8 e 9, del D.P.R.
n. 207/2010 Il'appaltatore ha diritto al rimborso delfese contrattuali sostenute, ai sensiaeigdblo
139 del D.P.R. n. 207/2010 nonché delle altre spese effettivamente sostemwtecumentate in misura
comunqgue non superiore alla percentuale del 1,000, calcolata sull'importo netto dell'appalto.

Art. 28 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

| lavori devono essere ultimati entro il terminelicato all’'art. 3 del presente Capitolato. In caso
consegna parziale il termine per I'esecuzione decalall'ultimo dei verbali di consegna. Non
costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei tay della loro mancata regolare e continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della tdardata ultimazione:

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere dl'alacciamento alle reti tecnologiche necessatisuo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'ereerjettrica e dell'acqua;

b) Il'esecuzione di accertamenti integrativi clapgaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle steigudegli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o concordati con questa;

C) il tempo necessario per I'esecuzione di prawiecampioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

d) il tempo necessario per l'espletamento degimgamenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I'appaltatord@mitori, subappaltatori, affidatari, altri incgeati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendal®€adppaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 29 — Subappalto

Per il subappalto si applica la disciplina di clinet. 105 del Codice.
Per I'appalto in oggetto non e obbligatoria I'inalzéone della terna di subappaltatori come predsio
come 6 del medesimo articolo.

Art. 30 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicapli@secuzione delle opere, per ogni giorno néura
consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavariper le scadenze inderogabili fissate nel programm
temporale dei lavori, viene applicata una penateglal per mille del'ammontare netto contrattuae
complessivamente non superiore al 10% da detereinaelazione all’entita delle conseguenze legate
all'eventuale ritardo.

Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore



Oltre agli oneri generali indicati nel presente iBapto speciale, nonché a quanto previsto da tutti
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratsono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli
obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza, dal Direttore
dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contnadili, in modo che le opere eseguite risultino # tut
gli effetti collaudabili, esattamente conformi abgetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni seritper i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal Capitolato o dallacdei®ne delle opere. In ogni caso I'Appaltatore
non deve dare corso allesecuzione di aggiunte mam@a non ordinate per iscritto ai sensi
dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizeagli impatti durante le fasi di cantiere andranno
messe in atto tutte le azioni di mitigazione prievisel progetto e di seguito riportate:

nell'ubicazione delle aree di cantiere andraenitate le aree a ridosso dei canali, al fine di
ridurre i pericoli di inquinamento delle acque stigeli;

il traffico legato alle attivita di cantiere aslddopportunamente pianificato allo scopo di evitare
disturbi ai residenti e limitare i disagi al trafi locale;

al fine di ridurre al minimo le interferenze ctanviabilita esistente, si provvedera a deviazioni
temporanee o restringimenti della carreggiataaadiv interruzioni di traffico;

al fine limitare gli impatti dovuti all’attivitadei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchina
rispondenti alle normative, dotati di tutti gli @cgimenti utili per limitare il rumore e le
emissioni in atmosfera;

- dovra essere posta particolare cura al fine daev il rischio di sversamenti accidentali nel

terreno e nei corsi d’acqua attraversati;

- durante le fasi di cantiere dovranno essere Hecde acque reflue prodotte direttamente o

indirettamente dai lavori di costruzione stradae @vitare ogni possibile apporto di inquinanti
nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;

dovra essere garantito I'uso della rete irrigua funzionalita dei canali di scolo delle acque
anche durante la fase di realizzazione dell’opeiacipale e delle opere complementari, a tal
fine si manterra costantemente attivo il flussacmrconvogliando, ove possibile, le acque fra
esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;

per limitare il diffondersi delle polveri, saram eseguite periodiche bagnature delle piste di
cantiere e di eventuali cumuli di materiale;

durante le fasi di cantiere andranno messeanaisure di tutela della vegetazione esistente, co

particolare riguardo agli alberi di maggiore dimens, tramite opportune protezioni del fusto e

dei rami; nei casi in cui i lavori interferirann@re la vegetazione arborea andra evitata la
ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scaaippo vicini alle radici per non comprometterne

I'aerazione dell'apparato radicale;

per il ripristino delle aree di cantiere andnatilizzato il terreno vegetale proveniente dallo
scotico, che si avra cura di accumulare, separat@mdalle altre tipologie di materiale, in
spessori adeguati e di provvedere alla sua manatenper evitarne la morte biologica;

per limitare le emissioni diffuse e puntuali pblveri derivanti dalla movimentazione dei
materiali di costruzione e dalla movimentazionerdekrzi si ritiene necessario:



- prevedere la umidificazione dei depositi tempeiali terre, dei depositi di materie prime ed

inerti e delle vie di transito da e per i cantiesgprattutto quando queste si trovino nelle
vicinanze di abitazioni;

- per il trasporto degli inerti prevedere un gisdedi ricopertura dei cassoni con teloni;

- gli inerti necessari alla realizzazione dell’opeandranno reperiti da cave regolarmente
autorizzate della zona sulla base di quanto dispusit piani per le attivita estrattive provinciali
e comunali, privilegiando, a parita di idoneita dheateriali, i siti piu prossimi all'area di
cantiere al fine di minimizzare gli impatti legatitraffico;

2. | movimenti di terra e ogni altro onere relataila formazione del cantiere attrezzato, in fielez
alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni erfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilitmtgggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, lanaone con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiameni® sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione deiceé e delle persone addette ai lavori tutti, ivi
comprese le eventuali opere scorporate o affidétezadallo stesso ente appaltante.

3. Lassunzione in proprio, tenendone sollevataSkazione appaltante, di ogni responsabilita

risarcitoria e delle obbligazioni relative, comuergronnesse all’esecuzione delle prestazioni dovute
dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

4. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzdiitutte le prove che verranno ordinate dalla Doee
Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da piegarsi nella costruzione, compresa la
confezione dei campioni e I'esecuzione di proveatico che siano ordinate dalla stessa Direzione
Lavori su tutte le opere in calcestruzzo sempligmato e qualsiasi altra struttura portante, prove
di tenuta per le tubazioni, prove di qualita deitenali bituminosi, ecc. In particolare é fatto
obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo dermodalita previste dalla disciplina specifica per
le costruzioni in cemento armato;

5. Le responsabilita sulla non rispondenza degimeinti eseguiti in sito rispetto a quelli progettat
previsti dal capitolato.

6. Il mantenimento, fino al collaudo, della conitaudegli scoli delle acque e del transito sugazp
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.

7. 1l ricevimento, lo scarico e il trasporto nebghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque allérno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionatieges da altre ditte per conto dell’ente appakant
e per i quali competono a termini di contratto Agtipbaltatore le assistenze alla posa in opera; i
danni che per cause dipendenti dall’Appaltatoresdos apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesgoaftptore.

8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavamjualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, 'usazipée o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degpiparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'entea#tppte intendera eseguire direttamente ovvero a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ent@ajpante, I'impresa non potra pretendere compensi
di sorta, tranne che per l'impiego di personaleetiddad impianti di sollevamento; il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure diregza.

9. La pulizia del cantiere e delle vie di trans#tali accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei



materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, ferniture e le prestazioni occorrenti per gli ad@menti
provvisori dei servizi di acqua, energia elettrigas e fognatura, necessari per il funzionamerito de
cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonchépless per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi; I'’Appaltatore si obbliga a coneegl con il solo rimborso delle spese vive, I'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che esegudomiture o lavori per conto della Stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenzdeerdesure di sicurezza.

11. Lesecuzione di un’opera campione delle singmeegorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciadeaaichiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione delle agpsmili.

12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di igeve di quanto altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza.

13. La costruzione e la manutenzione entro il tecitel cantiere dei locali ad uso ufficio del persie
di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuatin

14. La predisposizione del personale e degli stninmecessari per tracciamenti, rilievi, misurazion
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizia®t Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto dlarne visione a terzi e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegnmodelli avuti in consegna.

15. Lidonea protezione dei materiali impiegati essi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette pgostea richiesta della Direzione Lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato @govvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasisa alle opere eseguite, restando a carico
dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli emtuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma.

16. L'adozione, nel compimento di tutti i lavorgidorocedimenti e delle cautele necessarie a gegant
I'incolumita degli operai, delle persone addettéawori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
beni pubblici e privati, osservando le disposizieontenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e ragit@ri, con ogni piu ampia responsabilita in caso
di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandosellevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianzkaderi.

17. LAppaltatore & tenuto a richiedere, prima aelalizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, roggesati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e
altri eventuali) interessati direttamente o indaetente ai lavori, tutti i permessi necessari e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai sudde#ti quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione detiege, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e affenétdvoro pubblico in quanto tale.

18. La predisposizione di un cartello indicatoredichensioni opportune, recante le descrizioniuwi c
alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giig 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici, nel numero e contenutirdief dal Responsabile del Procedimento.

19. La custodia e la tutela del cantiere, di tuttianufatti e dei materiali in esso esistenti, ansh di
proprieta della Stazione appaltante e cio anchandemperiodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’'opera da parte della Staappaltante.

20. Tutte le misure, comprese le opere provvisipealutti gli adempimenti per evitare il verificadi



danni alle opere, all'ambiente, alle persone ecate nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni aiohi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari @dowenti sono a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata eopeassicurativa.

21. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi genesatarico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali
ulteriori prescrizioni del capitolato speciale gialto, si intendono comprese nel prezzo dei lagori
percio a carico dell'Appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione @riihazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiateepzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali equ@anto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplzioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del Direttore dei Lawodal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comin@aconsegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di réaye esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere.cQualsistenti sara cura dell’Appaltatore riportarle
allo stato di finitura e manutenzione originarie;

f) le spese per idonei locali e per la necessatrazzatura da mettere a disposizione per liaffic
di Direzione Lavori;

g) le spese ed i permessi necessari per ottengr@sdaggio, per occupazioni temporanee e per
risarcimento di danni per abbattimento di piana, gepositi od estrazioni di materiali. Saranno
a cura e spese della ditta Appaltatrice gli onerivénti dal ripristino dello status quo ante in
caso i lavori interessino proprieta non dell'Enppaltante;

h) le spese per la custodia e la buona conseneazietie opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecugjon

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai snekopera che siano richiesti ed indicati dal
Direttore dei Lavori per essere impiegati nei laworeconomia contemplati in contratto.

La stazione appaltante pud mantenere sorvegliantitii i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi
di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

22. Disciplina e buon ordine dei cantieri: I'Appaddtre € responsabile della disciplina e del budimer
nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e farrmase al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore adintiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. La direzidek cantiere € assunta dal direttore tecnico
dell'impresa o da altro tecnico formalmente inGocdall’Appaltatore. In caso di appalto affidato
ad associazione temporanea di imprese o a consdiinicarico della direzione di cantiere e
attribuito mediante delega conferita da tutte Iprese operanti nel cantiere; la delega deve inglicar
specificamente le attribuzioni da esercitare daktthre anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore devaa ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Wimee di cantiere e del personale per indisciplina,

incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € qume responsabile dei danni causati
dallimperizia o dalla negligenza di detti soggettirisponde nei confronti dell'amministrazione



committente per la malafede o la frode dei medesgtliimpiego dei materiali.

23. L'Appaltatore € obbligato a produrre alla Dice® Lavori adeguata documentazione fotografica, in
relazione a lavorazioni di particolare complessit/ero non piu ispezionabili o verificabili dopo
la loro esecuzione o comunque a richiesta dellazione Lavori. La documentazione fotografica, a
colori e in formati riproducibili agevolmente, dexecare in modo automatico e non modificabile la
data e I'ora nelle quali sono state effettuatelative rilevazioni.

24. Le spese per gli allacciamenti provvisori e pezonsumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del
telefono, della fognatura occorrenti per il funzaamento del cantiere.

25. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamentzibnamenti e quanto altro necessario alla
realizzazione dell’'opera.

26. La realizzazione di tutti i sondaggi e le pr@emlogiche integrative che si rendessero necessari
per la realizzazione dei manufatti.

27. Tutti tali oneri e responsabilita si intendammpensati e compresi nei prezzi di offerta.

28. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli ipianti e della relativa progettazione esecutivarisgletto
delle leggi vigenti compreso ogni onere per denuapprovazioni, licenze, collaudo, ecc. che al
riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.

29. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pradi@mministrative necessarie ad ottenere daglitenzi
tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i laveia provvisori che definitivi (fanno eccezione le
autorizzazioni gia ottenute).

30. Si ricordano in particolare: le concessionialgorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni ienito
alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, fatighe con i gestori di canali, fognature e
sottoservizi, i materiali per 'esecuzione deivdé e lo sminamento (genio militare competente).

31. Redigere il programma dettagliato ed eseguilavori inserendo le fasi e le interruzioni che
necessitano agli enti gestori di servizi interférgrer la rimozione, per I'adeguamento ed il
mantenimento in esercizio dei servizi interceff@dmpreso enti idraulici).

32. Consultare gli enti gestori di servizi integfeti in modo da concordare le modalita di esecuzitin
eventuali lavorazioni interferenti, concedendo a&giii stessi I'autorizzazione all'accesso alle aree
oggetto dei lavori di competenza dell’Appaltatore.

33. Organizzare i lavori in modo tale da conserfiime all’ultimo momento il mantenimento degli
accessi alle proprieta private interessate dairigaache realizzando opportune rampe di accesso a
fondi e proprieta intercluse).

34. Mantenere gli allacci ai servizi che interessén proprieta private interferenti con i lavomdi
all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da pagdie ehti gestori (anche realizzando opportune
protezioni a cavi e tubazioni).

35. Per I'esecuzione degli scavi di fondazione m@nufatti dovranno essere eseguite delle opere
provvisionali tali da permettere lo scavo in veat& E’ fatto onere allimpresa di studiare la
soluzione tecnica ritenuta piu idonea, senza chesume altro onere, oltre a quello previsto in
contratto, sia dovuto dalla stazione appaltanteako di franamenti o cedimento delle pareti degli
scavi non verranno riconosciuti maggiori oneriidmpimento dei cavi risultanti.

36. Arichiesta della direzione lavori dovra esdereito materiale video e fotografico,che illustrilo
stato dei lavori.



Capo 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESEDEI| LAVORI

Art. 32 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavor

Qualora circostanze speciali impediscano in viap@@anea che i lavori procedano utilmente secondo
quanto contenuto e prescritto dai documenti canirét il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art07

del Codice puo ordinarne la sospensione redigenpposito verbale in contraddittorio con
I’Appaltatore (il quale puo apporre le proprie rigg), indicandone le ragioni e l'imputabilita andos
riferimento alle risultanze del verbale di consedwel verbale di sospensione é inoltre indicatet&io

di avanzamento dei lavori, le opere la cui eseciiimane interrotta e le cautele adottate affiraiteé
ripresa le stesse possano essere continuate extaltsenza eccessivi oneri, la consistenza delta fo
lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiermaimento della sospensione.

| termini di consegna si intendono prorogati dititagiorni quanti sono quelli della sospensione;
analogamente si procedera nel caso di sospensiontardo derivanti da cause non imputabili
all'Appaltatore.

L'Appaltatore € comunque tenuto a provvedere allstadia del cantiere, dei materiali e alla
conservazione delle opere eseguite. Tale obbligsaceolo dopo I'approvazione dell’atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore davori puo disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistedelle attrezzature e dei mezzi eventualmente
presenti, dando, ove occorra, disposizioni nellauna strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite, alle condizioni di sicurezdacdetiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttatei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripres
dei lavori in contraddittorio con I’Appaltatore (luale puo apporre le proprie riserve), non apgena
cessate le cause della sospensione, nel qualéecatmd nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavedrgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmerggolare svolgimento dei lavori, I'Appaltatore e
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibigntre si provvede alla sospensione parziale gerila
non eseguibili mediante apposito verbale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmentdinitvamente sospesi per cause di forza maggiore
per cause dipendenti direttamente od indirettameatdge Committente, I'Appaltatore, oltre alla
corrispondente proroga dei tempi di consegna, h#tadidopo 90 (novanta) giorni consecutivi di
sospensione, o dopo la notifica da parte del Cotanté della definitiva sospensione dei lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sagtedurante il periodo di sospensione;

- al pagamento del nolo per le attrezzature itadtgloppure al pagamento delle spese di rimozione,
trasporto e ricollocamento in opera delle stess@) a scelta del Direttore dei Lavori;

- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'onje delle opere, prestazioni e forniture esedfuiie
alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Diretttei Lavori, previo accordo fra le parti, staili
I'entita della proroga dei termini di consegna @&mfnontare dell'indennizzo da corrispondere
all'Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considengzgnlo se espressamente riconosciuti come tali con



annotazione del Direttore dei Lavori sul giornaée ldvori.

In caso di inosservanza di norme in materia dirszza 0 in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Coordinatore per lI'esecuzione devda o il Responsabile dei Lavori ovvero |l
Committente, potra ordinare la sospensione deiriadisponendone la ripresa solo quando sia di
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigest siano ripristinate le condizioni di sicurezza e
igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminiei@ommittente non riconoscera alcun compenso
o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle ewatit sospensioni dovute ad inosservanza
dell’Appaltatore delle norme in materia di sicur@znon comportera uno slitamento dei tempi di
ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Il Direttore dei Lavori, potra disporre eventuatispensioni dei lavori, oltre nei casi previsti dall
normativa vigente in materia di lavori pubblici,chie nell'eventualita in cui, seppur in presenza di
adeguata copertura finanziaria, non ci fosserooledizioni per poter liquidare le somme dovute, a
causa dei vincoli prescrittivi introdotti dalla moativa sul patto di stabilita, senza che I'lmpnesssa
vantare alcunché per lucro cessante o danno entergen

Art. 33 - Varianti in corso d’opera
I Committente si riserva la facolta di introdumelle opere oggetto del contratto, nei limiti diagto

previsto dalla normativa vigente per le opere pigbhbel le opportune varianti, secondo la disciplina
dell’art. 106 del Codice.

Art. 34 - Sospensione

Il Direttore dei Lavori puo disporre la sospensiadieelavori ai sensi dell’art. 107 del Codice.

Capo 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 35 — Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese deifiavtelle somministrazioni, di assistenza ed odtnaa
inerente all'esecuzione; sia le perizie che leatulita devono distinguersi in altrettanti capi gtia
sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dewvori sono atti pubblici a tutti gli effetti di lgg, e hanno
ad oggetto 'accertamento e la registrazione diiitfatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti pomahti spesa devono avvenire contemporaneamente al
loro accadere, in particolare per le partite lavarificazione richieda scavi o demolizioni di oper
al fine di consentire che con la conoscenza déditm sli avanzamento dei lavori e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entita dei relativi fondifficio di direzione lavori si trovi sempre in grad

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamel&i lavori ed i certificati per il pagamento degl|
acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impiae tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme aaizate;

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni predinenti in caso di deficienza di fondi.



4. La contabilita dei lavori puo essere effetilache attraverso I'utilizzo di programmi inforimiain
grado di consentire la tenuta dei documenti aminatigi e contabili nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli che seguono.

Art. 36 — Contabilita dei lavori
I documenti amministrativi contabili per I'accertambo dei lavori e delle somministrazioni sono:

a) il giornale dei lavori compilato dal Direttore dei Lavori che annote@dine, il modo e
I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, dpecie ed il numero di operai, l'attrezzatura
tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quart'afteressi I'andamento tecnico ed economico
dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportateciecostanze e gli avvenimenti relativi ai lavoriech
possano influire sugli stessi e gli ordini di seiwj le istruzioni e le prescrizioni del direttadei
lavori, le relazioni indirizzate al Committente processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove, le contestazioni, le sospanse le riprese dei lavori, le varianti, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.

Durante il corso dei lavori restera in cantierecamsegna all'’Appaltatore; al termine dei lavori il
giornale dei lavori verra ritirato dal Direttoreideavori che lo terra a disposizione delle parti
contraenti;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle preigte che dovranno contenere la misura e la
classificazione delle lavorazioni e delle provviseeondo la denominazione di contratto nonché
eventuali altre memorie esplicative, al fine di dstrare chiaramente ed esattamente, nelle sue
varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotatiaente dalla Direzione dei Lavori in
contraddittorio con I'Appaltatore sotto la dirattgponsabilita del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per lomtura si giustificano mediante fattura sono
sottoposti alle necessarie verifiche da parte dedtidre dei Lavori in modo da verificarne la
congruenza con quanto precedentemente concordditostato di fatto.

| lavori a corpo sono annotati su apposito librelitie misure, sul quale, in occasione di ogniostat
d'avanzamento e per ogni categoria di lavoraziomii il lavoro e stato suddiviso, viene registrata
la quota percentuale dell'aliquota relativa allessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che e stata eseguita. In occasione wmii stgto d'avanzamento la quota percentuale

eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavayag che € stata eseguita viene riportata
distintamente nel registro di contabilita;

c) le liste settimanalnelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicktdavorazioni eseguite e le
risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;

d) il registro di contabilitacontiene la trascrizione delle annotazioni delleofazioni e delle
somministrazioni contenute nei libretti delle mis@ compilato secondo le modalita indicate dalla
normativa di riferimento, segnando per ciascunétpal richiamo della relativa pagina del libretto
ed il corrispondente prezzo unitario di appaltosdrizione delle partite deve essere in ordine
cronologico.

Il registro e tenuto dal Direttore dei Lavori efirenato dall’Appaltatore, con o senza riserve;

e) il sommario del registro di contabilitacontenente ciascuna partita classificata secahdo
rispettivo articolo di elenco e di perizia ed iraiger ogni stato di avanzamento dei lavori, la
quantita di ogni lavorazione eseguita ed i relataporti. Nel caso di lavori a corpo, viene
specificata ogni categoria di lavorazione secordmpitolato speciale, con la indicazione della



rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'impmocontrattuale a corpo;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei qualineoriassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appaino alla data di redazione degli stessi ed ai
quali & allegata una copia degli eventuali elerddii nuovi prezzi, indicando gli estremi della
intervenuta approvazione.

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal reflore dei Lavori
guando, in relazione alle modalita specificate aaglitolato speciale d'appalto, si debba effettuare
il pagamento di una rata di acconto.

Lo stato di avanzamento € ricavato dal registrocatitabilita ma puo essere redatto anche
utilizzando quantita ed importi progressivi per @ax, nel caso di lavori a corpo, per categoria,

riepilogati nel sommario del registro di contalijit

g) i certificati per il pagamento delle rate di acto, rilasciati dal Committente sulla base degli
stati di avanzamento dei lavori per I'emissione delndato di pagamento. | certificati di
pagamento devono essere annotati nel registrondalotita.

h) il conto finale e la relativa relazione , reddtl Direttore dei Lavori entro il termine stakboli
nel capitolato speciale e con le stesse modalégigie per lo stato di avanzamento dei lavori. La
relazione finale deve indicare le vicende alle gufasecuzione del lavoro & stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, ed in pdereo

- i verbali di consegna dei lavori;

- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'aparee o cave di prestito concessi in uso

all'impresa;

- le eventuali perizie suppletive e di varianta) gti estremi della intervenuta approvazione;

- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali concordamento o atti aggiuntivi, con gli

estremi di approvazione e di registrazione;

- gli ordini di servizio impartiti;

- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo deofacon l'indicazione delle eventuali riserve

e la menzione degli eventuali accordi bonari irdenti;

- i verbali di sospensione e ripresa dei lavorgdittificato di ultimazione con la indicazione

dei ritardi e delle relative cause;

- gli eventuali sinistri o danni a persone aninalcose con indicazione delle presumibile

cause e delle relative conseguenze;

- i processi verbali di accertamento di fatti edperimento di prove;

- le richieste di proroga e le relative determinazidella stazione appaltante;

- gli atti contabili (libretti delle misure, regrist di contabilita, sommario del registro di

contabilita);

- tutto cio che puo interessare la storia cronaaglella esecuzione, aggiungendo tutte quelle

notizie tecniche ed economiche che possono agevibleollaudo.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenetintl la contabilitd comprende tutti i lavori ed
effettuata attraverso distinti documenti contalili, modo da consentirne una gestione separata. |
certificati di pagamento devono essere analogandistati, anche se emessi alla stessa data i forz
di uno stesso contratto.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte cheahpete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive
documenti contabili ed assume la responsabilitiedattezza delle cifre e delle operazioni che ha
rilevato, notato o verificato.



Art. 37 - Pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigera con la cadenzacfessivamente indicata al V° comma) uno stato di
avanzamento dei lavori, che riportera l'avanzamgmtgressivo delle varie opere e prestazioni e i
corrispondenti importi, secondo quanto stabililagicolo precedente.

Lo stato di avanzamento dei lavori sara sottopaktdommittente che provvedera, entro 45 giorni, al
suo esame ed all’'emissione del certificato peragjgmento della rata ovvero per il mandato di
pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provuse possono quindi essere rettificate o corrette
gualora la Direzione dei Lavori, a seguito di utieraccertamenti, lo ritenga necessatrio.

In caso di ritardo nella emissione dei certificitpagamento o dei titoli di spesa relativi aglcaati e

alla rata di saldo rispetto alle condizioni e antmi stabiliti dal contratto spettano all'esecetalei
lavori gli interessi, legali e moratori, ferma @stio la sua facolta, trascorsi i termini di cuirsop, nel
caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, lpequali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il gteadell'importo netto contrattuale, di agire ai sen
dell'articolo 1460 del codice civile.

| pagamenti avverranno per stati d’'avanzamento medinte emissione di certificato di pagamento
quando, contabilizzati al netto del ribasso d’astagcomprensivi della relativa quota degli oneri per
la sicurezza, raggiungano al netto della ritenuta i importo non inferiore a 90.000,00 £

L'Impresa potra cedere in toto o parzialmente édito derivante dal contratto, ad istituti banaari
intermediari finanziari disciplinati dalle leggi materia finanziaria o creditizia, il cui oggettocgle
preveda l'esercizio dell'attivita di acquisto dediti d'impresa. La cessione di credito dovra esser
stipulata mediante atto pubblico o scrittura pavattenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del
Codice.

Art. 38- Conto finale e pagamento a saldo

Il conto finale dei lavori e redattentro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; redatto il verbale di ultimaziongene rilasciata l'ultima rata d’acconto,
gualunque sia la somma a cui possa ascendere.

Il conto finale dei lavori e sottoscritto dall'apaéore e, dalla Stazione appaltante, entro 3thgudella
sua redazione ai sensi del comma 1.

L'unica rata finale, in caso di liquidazione in unica soluzione o la rata di saldo, in caso di pag#o
frazionato, ove dovute, & pagata entro 30 giormodBavvenuta emissione del certificato di
ultimazione dei lavori.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codiogle, I'appaltatore risponde per la difformitd e
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché daniati dal soggetto appaltante prima che |l
certificato di collaudo assuma carattere definitivo

Art. 39 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le dispasizimpartite dalla D.L. siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita esecutive comportimeri piu gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione dinuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di



decadenza, formulare le proprie eccezioni e riseeréempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Capo 6 — DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 40 - Norme di sicurezza generali
| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rigpali tutte le norme vigenti in materia di preveme
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni casa@ondizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore e altresi obbligato ad osservarepadosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di lgiene, per quanto attiene la gestioriedetiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quamavisto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazionpatsonale e alle attrezzature utilizzate.

L’'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavgualora sia in difetto nell’applicazione di quant
stabilito nel presente articolo.

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore e obbligato a consegnare alla Stazappaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazidhe,
documento di valutazione dei rischi di cui al D.sL@1/2008, nonché l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e udéhiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggl@ contratti in vigore.

L'appaltatore e obbligato ad osservare le misureeg#i di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nondaé
disposizioni dello stesso decreto applicabili &horazioni previste nel cantiere.

L'entita presunta dei lavori in oggetto non e irdeg a 200 uomini-giorno.

Art. 42 — Modifiche e integrazioni al piano di sicuezza e di coordinamento
L'appaltatore puo presentare al coordinatore peidarezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al math sicurezza e di coordinamento, nei seguenti cas

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelagipure quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della progsigerienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti pesidarezza dei propri lavoratori o a rilievi da tear
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per lavprezione degli infortuni e la tutela della salugs d
lavoratori eventualmente disattese nel piano direzza, anche in seguito a rilievi 0 prescrizioni
degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore plar sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare slaitumentazione di cantiere, sull'accoglimento o
il rigetto delle proposte presentate; le decisaglicoordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativalth presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni la&tvi, il coordinatore per la sicurezza non simroci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le pedpai intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le psipasi intendono rigettate.



Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuateoglimento delle modificazioni e integrazionnno
puo in alcun modo giustificare variazioni o adegeatndei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualoravd®etuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni

comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, de taircostanza sia debitamente provata e
documentata,

trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 43 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazionecemunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavoseonominato, al coordinatore per la sicurezzaanell
fase di esecuzione, un piano operativo di sicur@gezaquanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione detieaa e nell'esecuzione dei lavori. Il piano opgati
sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dell’AllegaV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggitona
al d. Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documatitealutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli
adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, letteradb) decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed
aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con rifesio allo specifico cantiere e deve essere aggmrna
rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutarteedelle lavorazioni. Ai sensi dell'articolo 131l de
Codice dei Contratti I'appaltatore € tenuto ad e i piani operativi di sicurezza redatti dalle
imprese subappaltratrici, nonché a curare il coantiento di tutte le imprese operanti nel cantiére a
fine di rendere gli specifici piani operativi dicarezza compatibili tra loro e coerenti con il man
presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce pianmplementare di dettaglio del piano di sicurezzi e
coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, let@r&d all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 april@2@d
aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09.

L'appaltatore puo, nel corso dei lavori, apportaivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicureliziaa dei lavoratori di cui ai provvedimenti sapr
indicati, purché si tratti di renderlo coerenteuave situazioni oggettive oppure di concreti e ditrati
miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citateodifiche e integrazioni si applica la medesima
disciplina dell'art. 42.

Il direttore dei lavori ha la responsabilita debodinamento e della supervisione dell'attivita uttd
l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquiste via esclusiva con I'appaltatore in merito aggpetti
tecnici ed economici del contratto.

Il direttore dei lavori ha la specifica responsigbitiell'accettazione dei materiali, sulla basehantel
controllo quantitativo e qualitativo degli acceremti ufficiali delle caratteristiche meccanichegdiesti

cosi come previsto dall'articolo 3, comma 2, didigge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche di cui all'artec@1 della predetta legge.

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le aitéved i compiti allo stesso espressamente demiandat
dalla normativa vigente in materia e in particolare

a) verificare periodicamente il possesso e la agal da parte dell'appaltatore della documenta&zion
prevista dalle leggi vigenti in materia di obbligtgi confronti dei dipendenti;



b) curare la costante verifica di validita del paogma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggioraaad contenuti a lavori ultimati.

Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicazza

L'appaltatore € obbligato ad osservare le misumeergdi di tutela di cui all'art. 15 del decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiorndt®alLgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguard
alle circostanze e agli adempimenti descritti agli 15 e 17 ed all'allegato XlII del decreto Iéafiso

n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lg$0& del 3/8/09.

| piani di sicurezza devono essere redatti in coniia alle direttive 89/391/CEE del Consiglio d&l 1
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giudt@®2, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2@d8ggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tetivaenente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appa&itandel coordinatore. l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricolturandicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti ed a presentare idonea a=tione circa l'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario e temat curare il coordinamento di tutte le impreserape

nel cantiere, al fine di rendere gli specifici paredatti dalle imprese subappaltatrici compatitodi
loro e coerenti con il piano presentato dall'agate. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'iegar mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere e responsabile del rispetto del pianoatte i tutte le imprese impegnate nell'esecuzamie
lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piah sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, lggiano
operativo di sicurezza formano parte integrantecdelratto di appalto. Le gravi o ripetute violazio
dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comanagcertate, previsa formale costituzione in mora
dell'interessato, costituiscono causa di risoluzidel contratto.

Art. 45 — Personale dell’appaltatore - contratti cdlettivi, disposizioni sulla manodopera,

manodopera in caso di subappalto

L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza detle leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
nonché eventualmente entrate in vigore nel corstaderi, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggettb ptesente appalto, I'lmpresa si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenutemetratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti delle aziende industrialiliedd affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella Idéai cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresi, ad applicare il catib e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e se cotiparanche nei rapporti con i Soci.

| suddetti obblighi vincolano I'lmpresa anche sa s@ aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natdustilale o artigiana, dalla struttura e
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra guadificazione giuridica, economica o

sindacale. L'appaltatore dovra applicare ai propipendenti impegnati nella esecuzione
dell'appalto un CCNL che preveda nella sfera diliagppione le attivita corrispondenti alla

categoria prevalente oggetto dell’appalto.

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore aeclhjualora non sia aderente alle associazioni



stipulanti o receda da esse e indipendentementa datura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessia @gni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione apmt@itdell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti despettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi delbappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla respaiitgle cio senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione appaltante;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli aiiblicontributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altrobémtutelato dalle leggi speciali. A garanzia di
tale osservanza, sull'importo netto progressivolaleri & operata una ritenuta dello 0,50 per
cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamae il responsabile del procedimento
provvede a dare comunicazione per iscritto, consaveli ricevimento, agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa la cassa edile, ove riahiest

Dopo l'ultimazione dei lavori, su richiesta dellta&one Appaltante, 'impresa appaltatrice e, per s
tramite, le subappaltatrici invieranno allEnte utiehiarazione sostitutiva di atto di notorietasansi
del DPR 445/2000, contenente il numero di ore cesgiVe lavorate e il monte salari relativo all’'aper
oggetto dell’appalto.

Art. 46 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzidovute al personale dipendente, I'appaltatore e
invitato per iscritto dal responsabile del procesimio a provvedervi entro i successivi quindici gior
Ove egli non provveda o non contesti formalmenteoévatamente la legittimita della richiesta eritro
termine sopra assegnato, la stazione appaltanteppgare anche in corso d'opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate detraendoelativo importo dalle somme dovute all'appaltatiore
esecuzione del contratto.

| pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla staziapgaltante sono provati dalle quietanze predispste
cura del responsabile del procedimento e sotttsclagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste marte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richiestdedle contestazioni all'ufficio provinciale delvt@o
e della massima occupazione per i necessari aocanta

In ogni caso, per le inadempienze contributivetelnative dell'appalto e del subappalto si applia#.
30 del Codice.

Art. 47 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore puo ordinare ai propri dipendentasiorare oltre il normale orario giornaliero, orditte,
ove consentito dagli accordi sindacali di lavorandione preventiva comunicazione al direttore dei
lavori. Il direttore dei lavori pud vietare I'eseio di tale facoltd qualora ricorrano motivati
impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. lgnocaso l'appaltatore non ha diritto ad alcun
compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla dis@pdel lavoro, se il direttore dei lavori ravvita
necessita che i lavori siano continuati ininteaténte o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del responsabile del procedimeatda ordine scritto all'appaltatore, il quale é
obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ttso del maggior onere.



Capo 7 — ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OP _ERE.

Art. 48 - Ultimazione dei lavori

La durata delle eventuali sospensioni ordinatead@ltezione dei Lavori, non e calcolata nel termine
fissato per I'esecuzione dei lavori.

| lavori dovranno essere condotti in modo da rigpetle sequenze ed i tempi parziali previsti nel
programma dei lavori concordato fra le parti e elparte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori I'Appaltatore richiedera chienga redatto certificato di ultimazione dei layori
entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Dirgodei Lavori procedera alla verifica provvisorielld
opere compiute, verbalizzando, in contraddittono tAppaltatore, gli eventuali difetti di costronie
riscontrati nella prima ricognizione e fissandogimsto termine perché I'Appaltatore possa eliminarl
comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla dafladverifica. Il mancato rispetto di questo termin
comporta l'inefficacia del certificato di ultimane e la necessita di una nuova verifica con
conseguente redazione di un nuovo certificato tiestal'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavdibpera si intende consegnata, fermo restando
I'obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termiissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risabure del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.el,aaso
in cui tale verifica provvisoria evidenzi difettelfopera tali da renderla senz'altro inaccettabile

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttadei Lavori, non effettui i necessari accertamasti
termine previsto, senza validi motivi, ovvero noe comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni
all'Appaltatore, I'opera si intende consegnata @éita prevista per la redazione del verbale difieari
provvisoria, restando salve le risultanze del vierblacollaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senzanacformalitd od eccezione, tiene luogo della
consegna ma, anche in tal caso, con salvezzargell@anze del collaudo definitivo.

Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere msegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tatolfa, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporvesi glcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta

Egli puo pero richiedere che sia redatto appostbale circa lo stato delle opere, onde esserafijara
dai possibili danni che potrebbero essere arratlatopere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione apfmlavviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa, in presenza dell’Appaltatore o di duentesti in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi netladzione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'Appaltatore non puo tamare la consegna ed é altresi tenuto alla gaatuit
manutenzione fino ai termini previsti dal presebapitolato speciale.

Art. 50 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
Qualora la stazione appaltante abbia necessitécdpare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzat
ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzatanaiche intervenga il collaudo provvisorio, puo



procedere alla presa in consegna anticipata aziondche:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il coltastatico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a curaregbonsabile del procedimento, il certificato di
abitabilita o il certificato di agibilita di impidanod opere a rete;

C) siano stati eseguiti i necessari allacciamenitcii, elettrici e fognari alle reti dei pubblicewvizi;
d) siano state eseguite le prove previste dat@apo speciale d’appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistelettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organocdilaudo procede a verificare l'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuaenécessarie constatazioni per accertare che
I'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia fmigsnei limiti di sicurezza e senza inconveniardi
riguardi della stazione appaltante e senza ledepatti contrattuali; redige pertanto un verbale,
sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dadponsabile del procedimento, nel quale riferisdie s
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui pereien

La presa in consegna anticipata non incide suligimdiefinitivo sul lavoro e su tutte le questiatie
possano sorgere al riguardo, e sulle eventualnseguenti responsabilita dell’ Appaltatore.

Art. 51 - Termini per I'accertamento della regolareesecuzione
Per il collaudo dei lavori si applica la disciplidacui all'art. 102 del Codice.

Art. 52 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Condotte a termine le operazioni connesse alloggwento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo
trasmette al responsabile del procedimento, i decdinnicevuti e quelli contabili, unendovi:

a) il processo verbale di visita,

b) le proprie relazioni;

c) il certificato di collaudo;

d) il certificato dal responsabile del proceditaeper le correzioni ordinate dall'organo di codle;
e) larelazione sulle osservazioni dell'Appaltatal certificato di collaudo.

L'organo di collaudo restituisce al responsabilepdecedimento tutti i documenti acquisiti.

La stazione appaltante preso in esame l'opera® aedluzioni dell'organo di collaudo e richiesto,
quando ne sia il caso in relazione alllammontaral@ specificita dell'intervento, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione corgaluegli atti e delibera entro sessanta giorni
sull'ammissibilita del certificato di collaudo, Budomande dell'Appaltatore e sui risultati deghiai

ai creditori. Le deliberazioni della stazione apgrale sono notificate all’Appaltatore.

Art. 53- Svincolo della cauzione
Alla data di emissione del certificato di collaugi@vvisorio o del certificato di regolare esecus@
procede, con le cautele prescritte dalle leggiigone e sotto le riserve previste dall'articolo @kl



codice civile, allo svincolo della cauzione prestdall’Appaltatore a garanzia del mancato o in@satt
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentitdadi@gge, € subordinata alla costituzione di gaeanz
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo p#tanticipazione maggiorato del tasso di intsees
legale applicato al periodo necessario al recugelianticipazione stessa secondo il crono-programm
dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma iatitata e la certificazione dei poteri di sottosicme

da parte di un notaio, con l'indicazione del Reqeot

L'importo della garanzia viene gradualmente ed raat@wamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazidagarte della stazione appaltante.

II pagamento della rata di saldo non costituiscesynzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice eivil

Si applica inoltre la disciplina di cui all'art. 3@el Codice.

Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITA DIRISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

Art. 54 — Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e novat@pplicazione #rticolo 1664, primo comma, del
codice civile, se non espressamente prevista datlaativa dei Lavori Pubblici.

Tuttavia in caso di modifica del contratto duraiteeriodo di efficacia si applica la disciplina dii
all’art. 106 del Codice.

Art. 55— Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti aggasil motivo, con la sola esclusione delle cause di
forza maggiore, I'Appaltatore deve provvedere, @pa cura e spese, senza sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto qua danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di for@ggiore, I'Appaltatore € tenuto a farne denuncia al
Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal vecdrsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto a
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore davori procede alla redazione di un processo Verba

di accertamento, indicando eventuali prescriziohogservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’Apa@te e limitato esclusivamente all'importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristoie danno.

Art. 56 - Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli rédveeccezionali che non siano imputabili
all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiwsenza che egli abbia potuto intervenire o preeen

mediante I'adozione di tutti i provvedimenti e gticorgimenti imposti dalla massima diligenza tegnic
ed organizzativa.

| ritardi di consegna di materiali da parte di teverranno considerati utili ai fini delle relative
proroghe solo se derivanti da cause di forza maggidnalogamente si procedera nel caso di



subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hannditade la causa di forza maggiore devono essere
tempestivamente comunicati per iscritto dall'Apaiaite.

Art. 57 - Vicende soggettive dell'esecutore del ctatto e cessione del contratto
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformaziofusione e scissione, i trasferimenti e gli affi
azienda relativi all’Appaltatore sono regolati sedo le disposizioni vigenti in materia

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiatorma; ogni atto contrario €' nullo di diritto.

Art. 58 — Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi a@asizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo destiajuale che sia la contestazione o la riseneaegii
iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadsul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del ¢ae ha determinato il pregiudizio dell'appaktato
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le eisdevono essere iscritte anche nel registro di
contabilita all'atto della firma immediatamente cegsiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente cowtfte sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specéit indicare con precisione le ragioni sulle quali
esse si fondano. In particolare, le riserve devoantenere a pena di inammissibilita la precisa
guantificazione delle somme che l'appaltatore néigyli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momentoal&irmulazione della riserva, I'appaltatore hadfen

di provvedervi, sempre a pena di decadenza, drteomine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva e effettuata ia gefinitiva, senza possibilita di successive irdemni
0 incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 59 - Controversie
La competenza a conoscere delle controversie dwrivkal contratto di appalto spetta, ai sensi
dell'articolo 20 del codice di procedura civilegaldice del luogo dove il contratto € stato stibol

In alternativa alla tutela giurisdizionale si applia parte 1V, titolo I, capo Il del Codice

Art. 60 — Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si applica la ghlsca di cui all’art. 108 del codice.

Art. 61 — Recesso

La stazione appaltante puo recedere dal contrationslo la disciplina dell’art. 109 del Codice.

Art. 62 - Disposizioni finali e rinvio



Per tutto quanto non espressamente disciplinatgoreslente Capitolato troveranno applicazione le
disposizioni contenute nel Codice, nel D.P.R. 20T per le parti non abrogate e le ulteriori norme
disciplinanti i lavori pubblici.



