


ALLEGATO "A"

Comune di Casalgrande
Provincia di RE

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Costruzione di ciclopedonale in via Ripa frazione di Dinazzano - Lotto B -

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande.

CANTIERE: via Ripa, Casalgrande (RE)

Casalgrande, 23/12/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(INGEGNERE CREMASCHI PATRIZIA)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Sorrivi Corrado)

INGEGNERE CREMASCHI PATRIZIA
VIA A. GRAMSCI, 27
42019 SCANDIANO (RE)
Tel.: 0522/857494 - Fax: ---
E-Mail: p.cremaschi@cremaschiengineering.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 2 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Posa di barriere protettive in plastica 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Scavo di sbancamento 5 g

Compattazione terreno 2 g

Pista ciclabile e pedonale 27 g

Posa di tessuto non tessuto 2 g

Formazione di fondazione stradale 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 3 g

Opere d'arte 16 g

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali5 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 11 g

Opere complementari 3 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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