A

ZONIZZAZIONE DI PAE var 2021 : **ZeE, ZeN e ZR**



B

CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE QUADRANTE NORD

C

CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE QUADRANTE SUD

LEGENDA PAE var 2021

- LIMITE POLO SECCHIA–CASALGRANDE
- SETTORE 018var2021
- SETTORE 019var2021
- SETTORE 020var2021
- SITI DI PAEvar2021

CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE

- INTERVENTO ESTRATTIVO IN ZeE e ZeN
- INTERVENTI DI RIPRISTINO DI ZR
- R - 1 — CRONOLOGIA DI ATTIVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO DA PARTE DELLA SINGOLA DITTA
- E - 1 — CRONOLOGIA DI ATTIVAZIONE FASE ESTRATTIVA DA PARTE DELLA SINGOLA DITTA
  - CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A.
  - EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A.
  - ALTRI

Art.3 co.4	OBBLIGO A PRESENTARE PROG. SISTEMAZIONE ENTRO 24MESI DALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI PCA
Art.3 co.4bis	OBBLIGO DI COMUNICARE LE TEMPISTICHE PER L'ATTIVAZIONE DELLE PREVISIONI ESTRATTIVE ENTRO 6 MESI DALL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE DI PAE
Art.14 co.4.4	OBBLIGO DI RECUPERO DI AREE IMPIANTO INTERFERENTI CON AMBITI DI TUTELA ART. 41 NTA DEL PTCP ENTRO 12 MESI DALL'APPROVAZIONE DEL PAE
Art.14 co.4.3	ATTIVITA' IMPIANTISTICA DI RAVAZZINI AMMESSA FINO A SCADENZA DELL'AUA

- ZONA NON SCAVABILE – CAMPO POZZI
- AREA IMPIANTO – ZI
- CAMPO POZZI

PROVINCIA DI REGGIO – EMILIA

COMUNE DI CASALGRANDE



Variante al Piano Attività Estrattive PAE di Casalgrande in Variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e agli Strumenti Urbanistici Comunali

(L.R. 24/2017 - L.R. 20/2000 - L.R. 17/1991)

PAE - VAR. 2021:
CRONOLOGIA DI ATTUAZIONE

Gen.2024

SCALA: 1:10.000 1:5.000

PRATICA: 104/23

TAVOLA: 11

COMUNE DI CASALGRANDE
Piazza Martiri della Libertà n. 1 - Tel 0522-998511 - Fax 0522-841039 - 42013 Casalgrande (RE)

Ing. Simona Magnani
Via Canalina n. 1 - 41040 Polinago (MO)
Cell: 328/8156599 - Pec: simona.magnani@ingpec.eu
P.IVA: 03130630361 - CF: MGNSMN82M54A462J
Firmato digitalmente da **simona magnani**
CN = simona magnani
C = IT:MGNSMN82M54A462J
Data e ora della firma: 15/01/2024 15:01:48

Revisione: 00- Dic2021: Adozione

Revisione: 01- Nov2022: Integrazioni

Revisione: 02- Giu2023: Proposta Controdeduzioni

Revisione: 03- Gen2024: Approvazione

FILE: Tav11_CRONOLOGIA_GEN24.dwg

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

A norma di legge ci riserviamo la proprietà dell'elaborato con divieto di riprodurlo o renderlo noto a terzi o Ditte concorrenti senza nostra autorizzazione scritta